
 
 
Baumaßnahme: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung 
 
Leistung: Los 17 – Bodenbelagsarbeiten 
 
Auszug Bauzeitenplan 

06.05.2019 

 
Ausführungsfristen für den AN: 
 
A) Vorbereitende Arbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach Beauf-

tragung 

Ende Kalender-
wochen nach Be-

auftragung 

 
Bauzeitenplan für Leistungen des LV Bodenbe-
lagsarbeiten (inklusive Kapazitätenplanung) 

2 2 4 

 
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle benö-
tigten Leistungen im LV Bodenbelagsarbeiten 

4 4 8 

 
B) Montagearbeiten 
 

interne 
   ID 

Bezeichnung 

Vertragsfristen 

Dauer in Kalender-
wochen 

Beginn Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

Ende  Kalender-
wochen nach  

Aufforderung 1) 

 
Durchführung der übrigen kompletten Leistungen 
im LV Bodenbelagsarbeiten 

8 2 10 

 
1) nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis August 2019 zugehen.  
 


