BaumaBnahme:

Leistung:

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Los 17 — Bodenbelagsarbeiten

Auszug Bauzeitenplan

Ausfiihrungsfristen fiir den AN:

A) Vorbereitende Arbeiten

06.05.2019

Vertragsfristen

interne : i
ID Bezeichnung Dauer in Kalender- Beginn Kalender- Ende Kalender-
wochen wochen nach Beauf- wochen nach Be-
tragung auftragung
Bauzeitenplan fiir Leistungen des LV Bodenbe- 9 9 4
lagsarbeiten (inklusive Kapazitatenplanung)
Zeitraum zur Herstellung und Lieferung alle beno- 4 4 8

tigten Leistungen im LV Bodenbelagsarbeiten

B) Montagearbeiten

Vertragsfristen

interne ; i
Bezeichnun . Beginn Kalender- Ende Kalender-
ID 9 Dauer in Pﬁalender- wochen nach wochen nach
ochen . .
W Aufforderung D) Aufforderung D)
Durchfiihrung der ubrigen kompletten Leistungen 8 9 10

im LV Bodenbelagsarbeiten

" nach Aufforderung: die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis August 2019 zugehen.




